

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МБОУ «СОШ № 3» ПГО)



ТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 3» ПГО
Е.В.Юрева

Приказ № 33-а от 12.05.2023

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научного направления «Точка роста»
при МБОУ «СОШ № 3» ПГО

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ	май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Партизанского городского округа	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	июнь
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Партизанского городского округа		июнь
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		июнь
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология».	Свидетельство о повышении квалификации	июнь - сентябрь
	1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников	Приказ директора школы об утверждении штатного	май

	в повышении квалификации на онлайн платформе	расписания	июнь - сентябрь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора	по плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «СОШ № 3» ПГО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май - август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	еженедельно